



COMUNE DI SAMONE

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile del

SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA

Numero **20 / ST**
di data **05/05/2022**

Oggetto: **CUP I27H21004760005. Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 – Secondo lotto (regimazione acque, banchettoni e barriere stradali) (finanziamento comuni con popolazione < 5000 abitanti). Affidamento lavori aggiuntivi di completamento alla ditta Tomio Gianpaolo srl (CIG ZB13640BF7) e integrazione incarico assistente alla DL e contabilità al geom. Trentin Giorgio (CIG ZA232FA02B).**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 56 dd. 06.09.2021, eseguibile, si dava atto dell'intenzione dell'Amministrazione di operare un intervento di messa in sicurezza della viabilità comunale a completamento di un primo lotto già attuato per l'anno 2021 che vedeva la realizzazione di banchettoni e barriere stradali omologate e finanziato a valere sui fondi stanziati per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti a valere sull'art. 30 del DL Crescita n. 34.

Vista la determinazione n. 28/ST dd. 09.09.2021 con la quale si stabiliva:

- di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 – Secondo lotto (regimazione acque, banchettoni e barriere stradali)", redatto in data Agosto 2021 dall'ing. Tomio Livio dell'UTC, che presenta una spesa complessiva di € 70.000,00.=, di cui € 53.299,21.= per lavori a base d'asta (gli oneri di sicurezza ammontano a complessivi € 766,58.=) ed € 16.700,79.= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CUP I27H21004760005);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 70.000,00 sarà interamente finanziata a valere sui fondi stanziati per l'anno 2021 dall'attuazione del DL Crescita n. 34/2019 (art. 30 – finanziamento comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti – anno 2021);
- di impegnare la spesa complessiva di € 70.000,00.= al capitolo 28106 intervento 600 competenza 2021 del bilancio 2021-2023 che presenta adeguata e sufficiente disponibilità;
- di affidare direttamente i lavori ai sensi dell'art. 3 comma 01 della L.P. 2/2020, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Tomio Gianpaolo srl con sede in Castelnuovo – Via Broletti, 16 (C.F./P.I. 02017500220) individuata mediante indagine di mercato, per l'importo di € 50.567,51 più iva al 22% dedotto applicando il ribasso del 5,200% offerto in sede di indagine di mercato (pagamento corrispettivo in unica rata in sostituzione della cauzione definitiva) (CIG 8881469413);
- di dare atto che i lavori saranno diretti dall'ing. Tomio Livio dell'UTC individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 dd. 06.09.2021 coadiuvato dal direttore operativo geom. Trentin Giorgio con funzioni di assistente della DL e contabilità lavori.

Atteso che i lavori principali affidati alla ditta Tomio Gianpaolo srl sono stati ultimati per un importo di complessivi € 37'970,61 più IVA come risultante dalla contabilità finale redatta in data 15.11.2021.

Ritenuto ora di procedere all'esecuzione di alcuni interventi di completamento al fine di incrementare la sicurezza nell'utilizzo della viabilità quali:

- messa in quota di chiusini e livellamenti puntuali della sede stradale;
- posa di un piccolo tratto di barriere stradale in legno-acciaio;
- regimazione acque che investono la sede stradale;
- posa di staccionate in legno a protezione di percorsi pedonali;

per un importo presunto di € 16.555,69 (di cui € 560,02 per oneri della sicurezza) più IVA come risultante dal computo metrico dd. 04.05.2022.

Per la realizzazione degli interventi sopra descritti si intende avvalersi della ditta esecutrice dei lavori principali che ha dato disponibilità ad intervenire in tempi brevi applicando lo stesso ribasso del 5,200% offerto in sede di confronto concorrenziale per l'affidamento dei lavori principali.

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 commi 01 della L.P. 2/2020 che consente l'affidamento diretto di forniture nel limite di € 150.000,00 (fino al 30.06.2023) per l'importo di € 15.723,92 più IVA (netto d'appalto) ai quali si aggiungono ulteriori € 776,08 per maggiori quantità e/o imprevisti e pertanto per complessivi € 16.500,00 più IVA al 22%.

Preso atto che l'operatore economico ditta Tomio Gianpaolo srl è stato selezionato dall'Elenco Telematico delle Imprese e lo stesso soggetto risulta aver aggiornato la propria posizione in data 14.03.2022, e quindi nel termine di sei mesi previsto dall'art. 5, comma 1, della L.P. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., per cui la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione è accentrata presso la struttura provinciale competente per la gestione dell'albo, ai sensi del comma 2 del citato art. 5.

Rilevato che ai sensi della legge 2/2009 – art. 16/bis – comma 10, è stato acquisito il DURC dd. 14.03.2022 (INAIL_32018325 con scad. 12.07.2022) e che lo stesso risulta regolare.

Ritenuto di procedere alla variazione del quadro economico evidenziando la voce relativa a “Lavori di completamento” nelle somme a disposizione dell’opera mantenendo invariata la spesa complessiva di € 70.000,00 come da seguente prospetto:

			Progetto	Aggiudicazione	Rimodulazione maggio 2022
a1	Lavori a base d'asta		52.532,63 €	52.532,63 €	39.543,04 €
a2	Oneri per la sicurezza		766,58 €	766,58 €	483,81 €
	Ribasso 5,200%			-2.731,70 €	-2.056,24 €
A	Totale lavori principali		53.299,21 €	50.567,51 €	37.970,61 €
b0	Ribasso d'asta		0,00 €	2.731,70 €	0,00 €
b1	Imprevisti		1.629,09 €	1.963,27 €	100,46 €
b1.1	Lavori di completamento		0,00 €	0,00 €	16.500,00 €
b4	Indennità tecnici Amm.ne	2%	1.065,97 €	1.065,97 €	1.397,09 €
b5	Spese tecniche		1.500,00 €	1.181,73 €	1.581,73 €
b6	Cng	5%	75,00 €	59,09 €	79,09 €
b7	IVA su (A+b0+b1+b1.1+b3+b5+b6)	22%	12.430,73 €	12.430,73 €	12.371,02 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		16.700,79 €	19.432,49 €	32.029,39 €
	TOTALE OPERA		70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €

Vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2. della L. 5.5.2009 n. 42)”.

Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto comunale.

Visti gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022 – 2024 approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 88 dd. 22 dicembre 202

DETERMINA

1. di approvare la modifica di quadro economico dei lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale – anno 2021 – Secondo lotto regimazione acque, banchettoni e barriere stradali” - CUP I27H21004760005 che vede la spesa complessiva invariata di € 70.000,00 e l'individuazione della voce “Lavori di completamento” nelle somme a disposizione dell’opera come da prospetto riportato in premessa.
2. di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 3 comma 01 della L.P. 2/2020, alla ditta Tomio Gianpaolo srl con sede in Castelnuovo – Via Broletti, 16 (C.F./P.I. 02017500220) l'incarico di esecuzione dei lavori aggiuntivi di completamento nell’abito dei lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale – anno 2021 – Secondo lotto regimazione acque, banchettoni e barriere stradali” - CUP I27H21004760005 per l'importo di € 16.500,00 più IVA 22% (CIG ZB13640BF7).
3. di integrare l'impegno a favore del geom. Trentin Giorgio per la maggiore spesa per assistenza DL/contabilità dei nuovi lavori per ulteriori € 400,00 più cng 5% e IVA 22% per complessivi € 512,40 (IVA compresa) (CIG ZA232FA02B).

4. di integrare l'impegno a favore del Fondo per la progettazione e la direzione lavori dei tecnici interni dell'Amministrazione per ulteriori € 331,11.= (pari al 2% dei lavori di completamento lordi).
5. Di imputare la spesa complessiva di € 20.973,51.= derivante dal presente provvedimento al capitolo 28106 intervento 600 competenza 2022 del bilancio 2022-2024 (oggetto di riaccertamento) che presenta adeguata e sufficiente disponibilità, dando atto che la spesa risulta impegnata con la determinazione n. 28/ST dd. 09.09.2021.

Si fa presente che avverso la presente determinazione sono ammessi:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) del D.Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

F.to Tomio ing. Livio

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)**

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Ropele Michela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Samone, lì 02/08/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cemin dott.ssa Mariuccia